

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO (QCI)

Nº Operação 031025/2017	Gestor / Programa / Ação / Modalidade ME - CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA	Município/UF BARRO ALTO/GO	Localidade APM,CENTRO,SOUZALANDIA DISTRITO DE BARRO ALTO GO
----------------------------	--	-------------------------------	--

Proponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO	Objeto CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA	Empreendimento / Apelido QUADRA COBERTA
--	--	--

SALDO A REPROGRAMAR	Repasse (R\$) 2437,64	Contrapartida (R\$) 0,00
---------------------	--------------------------	-----------------------------

Meta / Submeta	Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição	Situação	Quantidade	Unidade	Lote de Licitação / nº do CTEF	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	OUTROS (R\$)	INVESTIMENTO (R\$)	PESO DA META (%)	
								(65,32%)	(34,68%)	(0,00%)	(100,00%)		
TOTAL								247.562,36	131.436,96	-	378.999,32		
F	1	Equipamentos comunitários	Esportes	Serviços	Em Análise	892,08	m²	Lote 1	22.822,44	12.116,97	-	34.939,41	9,22%
F	2	Equipamentos comunitários	Esportes	Serviços	Em Análise	892,08	m²	Lote 1	211,90	112,50	-	324,40	0,09%
F	3	Equipamentos comunitários	Esportes	Serviços	Em Análise	892,08	m²	Lote 1	3.474,70	1.844,80	-	5.319,50	1,40%
F	4	Equipamentos comunitários	Esportes	Serviços	Em Análise	892,08	m²	Lote 1	12.325,07	6.543,69	-	18.868,76	4,98%
F	5	Equipamentos comunitários	Esportes	Serviços	Em Análise	892,08	m²	Lote 1	6.661,48	3.536,75	-	10.198,23	2,69%
F	6	Equipamentos comunitários	Esportes	Serviços	Em Análise	892,08	m²	Lote 1	18.274,02	9.702,13	-	27.976,15	7,38%
F	7	Equipamentos comunitários	Esportes	Serviços	Em Análise	892,08	m²	Lote 1	10.519,87	5.585,26	-	16.105,13	4,25%
F	8	Equipamentos comunitários	Esportes	Serviços	Em Análise	892,08	m²	Lote 1	1.749,20	928,69	-	2.677,89	0,71%
F	9	Equipamentos comunitários	Esportes	Serviços	Em Análise	892,08	m²	Lote 1	73.292,70	38.912,91	-	112.205,61	29,61%
F	10	Equipamentos comunitários	Esportes	Serviços	Em Análise	892,08	m²	Lote 1	26.405,94	14.019,57	-	40.425,51	10,67%
F	11	Equipamentos comunitários	Esportes	Serviços	Em Análise	892,08	m²	Lote 1	4.244,30	2.253,40	-	6.497,70	1,71%
F	12	Equipamentos comunitários	Esportes	Serviços	Em Análise	892,08	m²	Lote 1	20.277,15	10.765,64	-	31.042,79	8,19%
F	13	Equipamentos comunitários	Esportes	Serviços	Em Análise	892,08	m²	Lote 1	30.206,23	16.037,24	-	46.243,47	12,20%
F	14	Equipamentos comunitários	Esportes	Serviços	Em Análise	892,08	m²	Lote 1	10.043,96	5.332,59	-	15.376,55	4,06%
F	15	Equipamentos comunitários	Esportes	Serviços	Em Análise	892,08	m²	Lote 1	7.053,40	3.744,82	-	10.798,22	2,85%
F	16								-	-	-	-	
F	17								-	-	-	-	
F	18								-	-	-	-	
F	19								-	-	-	-	
F	20								-	-	-	-	
F	21								-	-	-	-	
F	22								-	-	-	-	
F	23								-	-	-	-	
F	24								-	-	-	-	
F	25								-	-	-	-	

F BARRO ALTO/GO, 28 de março de 2018
F Local/Data

ANTÔNIO LUCIANO BATISTA DE LUCENA
PREFEITO MUNICIPAL